Report di progetto, area riservata per i rivenditori (progetto 107)

Interno. Data: 2027-02-26. Fonti: `storico.md`, `decisioni.md`, Note di sprint, Milestone report, Registro delle variazioni, Piano dei SAL e dati di ClickUp dello scenario. Le Note degli sprint 8, 9, 11 e 12 non sono state recitate: i dati di M3 vengono dallo scenario.

1. Sintesi

Prima parte per la fiera dell'area riservata per i rivenditori: accesso, prezzi per rivenditore, ordini grandi, tre sviluppatori, tre milestone. Pubblicata giovedì 18 febbraio 2027, quattro giorni prima della fiera. Il SAL2 è stato spostato di una settimana per il ritardo dei listini e una malattia; le altre date sono state rispettate. Le ore reali sono il 3,2% sopra le ore stimate con la variazione.

2. Stima contro realtà

- **Durata.** Stima a occhio: 60 giorni lavorativi per la soluzione intera. Stima precisa: 12 settimane per la soluzione intera, circa 10 per la prima parte. Piano dei SAL: 10 settimane (7 dicembre 2026 - 12 febbraio 2027). Reale: stesso intervallo; SAL2 accettato il 28 gennaio invece del 15, SAL3 alla data.
- **Ore.** Stima iniziale 390 ore di issue, più 78 di buffer. Con la variazione V1 (20 ore): 410. Ore reali: 423 (ClickUp).
- **Per milestone** (stima, reale):
  - M1: 90, 88.
  - M2: 100, 104.
  - M3: 220 (200 più 20 di V1), 231.

3. Buffer

Buffer di milestone: 78 ore. Consumo: 13 ore (423 meno 410), cioè il 17%. Buffer di sprint: usato 12 ore del ticket urgente 108 su 21 dello sprint 10.

4. Variazioni

Una media approvata (V1, preventivo in PDF, 20 ore, M3). Una media rinviata (V2, ordini ricorrenti, richiesta di Diego). Nessuna piccola.

5. Imprevisti

- Malattia dello sviluppatore 2 dall'11 al 15 gennaio: 30 ore lorde.
- Ticket urgente 108 sul pagamento: 12 ore dal buffer di sprint, nessun effetto sul margine.

- Leva di riprogrammazione: 8 ore aggiunte dallo sviluppatore 3 nello sprint 11.
- Prestiti di ore ai ticket: nessuno nello scenario.

6. Il cliente

- File dei listini: 6 giorni lavorativi di ritardo (chiusura aziendale esclusa) sulla data del Piano dei SAL; effetto reale sul lavoro, 2 giorni lavorativi sulla parte dipendente.
- Prova del SAL1: accettata il 7 gennaio, dopo la chiusura; la prova del SAL2 il 28 gennaio, 4 giorni lavorativi dopo la prova.
- Risposte alle domande della Proposta: D5-D8 dopo il sollecito del 27 ottobre, il 9 novembre.
- Utenze di prova ed elenco dei rivenditori: nei tempi del Piano dei SAL (dato non indicato nello scenario).

7. Decisioni chiave

Divisione in due progetti (fiera e dopo), listino come tabella di prezzi, ordini grandi senza pagamento online, leva sulla data del SAL2 e 8 ore aggiunte. Vedi il Registro.

8. Cosa ha funzionato e cosa no

- Funzionato: la divisione in due progetti ha tenuto la fiera; il capitolo Milestone con il margine ha segnalato in anticipo il ritardo; la regola "variazioni non a voce" ha fermato la richiesta del PDF fatta per telefono.
- Non funzionato: la data dei listini era troppo anticipata rispetto al loro uso e ha dato un ritardo apparente di 6 giorni contro un effetto reale di 2; M3 è partita a rischio dopo la variazione V1; il margine di un giorno lavorativo tra la pubblicazione e la fiera era sottile.

9. Dati per le stime future

- Tipo di lavoro: area riservata su un sito esistente con prezzi per utente, ordine da file, tre sviluppatori.
- Dimensione: 9 story, 423 ore reali, circa 47 ore per story con supporto, test e migrazioni.
- Scostamento: ore più 3,2% sulla stima con variazione; durata 0%.
- Fattori che hanno spostato le date: materiale del cliente (listini), un'assenza, `prezzi` senza test (12 ore di test aggiunti in M2), migrazione del database.

10. Garanzia

Il periodo è in corso: 35 giorni dal 18 febbraio 2027, fino al 25 marzo 2027. Da compilare a fine periodo.