Piano dei SAL, Lumera Arredi, applicazione per gli showroom

Data: 2027-03-22. Versione 2. Per il cliente. Estratto dal Piano delle milestone del Documento tecnico.

Modifiche rispetto alla versione precedente

- SAL2: aggiunta la funzione F2.5 (promemoria con SMS il giorno prima dell'appuntamento), approvata da Franco il 22 marzo 2027 come variazione V1. La data della prova resta venerdì 9 aprile 2027.
- Materiali: aggiunto l'account del servizio di invio degli SMS, entro il 26 marzo 2027.
- Stato: il SAL1 è stato accettato il 3 marzo 2027 e i materiali già consegnati sono segnati come tali.

Durata stimata

Lo sviluppo della prima versione dura circa 6 mesi, dal 1 febbraio al 30 luglio 2027. Nella Proposta di soluzione la stima era di circa 5 mesi e mezzo, dentro la forbice da 5 a 6 mesi: la differenza, di circa 14 giorni, nasce dal lavoro di dettaglio fatto dopo la conferma del Manuale, perché l'invio degli ordini al gestionale e l'uso senza connessione richiedono più lavoro di come apparivano all'inizio.

Dopo lo sviluppo ci sono la prova su tutto, la preparazione del lancio e il lancio. Con la chiusura aziendale dal 9 al 20 agosto, il lancio è previsto all'inizio di settembre, prima dell'apertura dello showroom di Verona il 13 settembre 2027.

SAL

SAL	Cosa viene consegnato	Prova sull'ambiente di prova	Cosa verifica Lumera	Stato
SAL1, Fondamenta	F1.1 Accesso con le proprie credenziali, F1.2 Solo i dati del proprio showroom, F2.1 Appuntamenti del giorno	Venerdì 26 febbraio 2027	Accesso, separazione dei dati degli showroom e agenda del giorno	Accettato il 3 marzo 2027
SAL2, Agenda e clienti	F2.2 Fissare un appuntamento, F2.3 Spostare o annullare, F2.4 Appuntamenti dei consulenti (responsabile showroom), F2.5 Promemoria con SMS, F3.1 Cercare un cliente, F3.2 Registrare un cliente con il	Venerdì 9 aprile 2027	Gestione degli appuntamenti e dei clienti, compreso il promemoria con SMS	In corso

	consenso, F3.3 Proposte di un cliente			
SAL3, Proposta	F4.1 Comporre, F4.2 Sconto fino al 10%, F4.3 Totale con IVA, F4.4 Invio per email, F4.5 Duplicare	Venerdì 21 maggio 2027	Proposta completa fino all'invio al cliente	Da avviare
SAL4, Ordine	F5.1 Trasformare la proposta in ordine, F5.2 Stato dell'ordine	Venerdì 2 luglio 2027	Ordine nel gestionale con lo stesso totale della proposta	Da avviare
SAL5, Uso senza connessione	F6.1 Lavorare senza connessione	Venerdì 30 luglio 2027	Tutte le funzioni senza rete e sincronizzazione al ritorno	Da avviare

Ogni SAL è da provare sull'ambiente di prova, con la guida del messaggio di invito, e da accettare in modo esplicito. Il silenzio non vale come accettazione.

Materiali attesi

Materiale	Per il SAL	Entro	Stato
Utenze di prova per i consulenti	SAL1	Lunedì 22 febbraio 2027	Consegnate
Un campione di 200 clienti puliti e il testo del consenso	SAL2	Venerdì 12 marzo 2027	Consegnato
Il tablet, di un solo modello	SAL2	Lunedì 15 marzo 2027	Consegnato
Account del servizio di invio degli SMS, intestato a Lumera	SAL2	Venerdì 26 marzo 2027	Da consegnare
Un indirizzo di posta dedicato per l'invio delle proposte	SAL3	Venerdì 9 aprile 2027	Da consegnare
L'informativa sulla privacy completa	Lancio	Venerdì 27 agosto 2027	Da consegnare
Il foglio dei clienti pulito dai doppioni	Lancio	Martedì 31 agosto 2027	Da consegnare

Ogni giorno di ritardo su un materiale sposta di un giorno le consegne che ne dipendono.